

## PROCESOS DE APROPIACIÓN DEL MARCO COMÚN DE PASTORAL EN LOS COLEGIOS DE ACSI AÑO ESCOLAR 2010-2011

### 1ª FASE. CREACIÓN DEL EQUIPO RESPONSABLE DE LA APROPIACIÓN DEL MCP

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLES	TIEMPO	RESULTADOS ESPERADOS
Conformar el Equipo Gestor (EG) de la Apropiación del MCP en el Colegio	<p>El Equipo Gestor es el que se encargará de coordinar y guiar todo el proceso de Apropiación del Marco Común Pastoral en cada Colegio.</p> <p>Estará conformado por Docentes (entre 5 y 6) designados por el Rector (a) Director (a) y Coordinador (a) de Pastoral.</p> <p>El Responsable/Coordinador del Equipo será el Coordinador de Pastoral. Se designará a un (a) Secretario (a) con destreza en la sistematización y en informática.</p> <p>Rector (a), Director/a forman parte del Equipo.</p>	Rector/a, Director/a y Coordinador/a de Pastoral	4ª Sem. Octubre	<p>1º) Buen consenso entre el Rector (a), Director (a) y Coordinador (a) de Pastoral en la selección de los integrantes del Equipo Gestor del MCP.</p> <p>2º) Conformación de un Equipo que tenga buen nivel de identificación con la Misión del Colegio, con liderazgo y capacidad de convocatoria, con suficiente destreza en el manejo de estrategias para el desarrollo del proceso de apropiación del MCP.</p>
Capacitación del Equipo Gestor	<p>1) Lectura y reflexión (personal y grupal) del MCP.</p> <p>2) Análisis de cada uno de los elementos MCP.</p> <p>3) Ejercicio (personal y grupal) de visualización del Colegio desde el MCP. <i>¿Qué cambios concretos tendríamos que implementar en el colegio a la luz de este MCP?</i></p>	Rector/a, Director/a, Coordinador/a de Pastoral con el apoyo de CERPE	De la 1ª y 2ª Sem. de Noviembre	<p>1) Óptima comprensión del Marco Común de Pastoral.</p> <p>2) Habilidad para hacer que los participantes del Colegio comprendan cada uno de los elementos del MCP.</p> <p>3) Visualización de los cambios que debería realizar el Colegio desde el MCP para mejorar la excelencia del servicio educativo que ofrece.</p>
Formulación del Plan de Trabajo para la Apropiación del MCP por parte del Personal del Colegio	Diseño de un Plan de Trabajo con objetivos, estrategias, actividades, recursos, tiempos, responsables/participantes y resultados esperados que sea creativo, eficaz y desafiante.	Equipo Gestor de la Apropiación del MCP	De la 3ª Sem. de Nov. a la 1ª de Diciembre.	Un plan de trabajo para la apropiación del MCP por parte del personal del colegio, que precisa su ejecución.

**2ª FASE. APROPIACIÓN DEL MCP CON EL PERSONAL DEL COLEGIO Y ORGANIZACIONES/AGRUPACIONES DEL COLEGIO**

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLES	TIEMPO	RESULTADOS ESPERADOS
Ejecución del Plan de Apropiación del MCP con todo el Personal, Organizaciones y Agrupaciones del Colegio	Las acciones deben ser preparadas minuciosamente, ordenadas y adecuadas en el tiempo de tal manera que generen interés y aprendizaje en los participantes para asegurar el entendimiento y la apropiación necesaria del MCP para ejercer correctamente su empleo.	EG de la Apropiación del MCP	Enero, Febrero 1ª y 2ª sem. de Marzo	1) El Personal, las Organizaciones e Instituciones del Colegio conocen el enfoque y los aspectos que conforman el MCP. 2) Comprensión del esquema conceptual, organizativo y procedimental que plantea de MCP. 3) El Personal es capaz de reconocer y asumir su rol protagónico en la Pastoral.

**3ª FASE. SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO DE APROPIACIÓN DEL MCP Y SOCIALIZACIÓN DE APORTES U OBSERVACIONES AL MCP**

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLES	TIEMPO	RESULTADOS ESPERADOS
Reflexión final del Equipo Responsable	El Equipo Responsable reflexiona y evalúa el Plan de Apropiación del MCP desarrollado.	Rector/a, Director/a, Coordinador/a de Pastoral y Secretario/a de EG	3ª Sem. de Marzo.	Evaluación del Plan de apropiación del MCP desarrollado, destacando los aciertos y fallas del trabajo realizado.
Elaboración de memoria de la experiencia desarrolla y entrega a CERPE	Recoger y procesar la experiencia vivida durante las fases de Apropiación de MCP.	Rector/a, Director/a, Coordinador/a de Pastoral y Secretario/a de EG	4ª Sem. de Marzo.	Informe del Proceso de Apropiación del MCP que incluye: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan de apropiación que implementó el EG.</li> <li>• Descripción del Proceso vivido.</li> <li>• Fortalezas detectadas.</li> <li>• Retos surgidos.</li> <li>• Aportes y Observaciones al MCP</li> </ul>

**4ª FASE. ARREGLOS SUGERIDOS AL MARCO COMÚN DE PASTORAL E IMPLEMENTACIÓN EN LOS COLEGIOS**

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLES	TIEMPO	RESULTADOS ESPERADOS
Revisión del MCP	Reelaborar aquellas partes del MCP a partir de los aportes y observaciones.	CERPE	2ª a la 4ª de Abril	Marco Común de Pastoral final.
Implementación del MCP en los Colegios.	Organización de la Pastoral del Colegio a partir del MCP.	Equipo Directivo	A partir de Mayo	Nuevo diseño de la Pastoral del Colegio